

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS  
CNPJ: 75.846.873/0001-19



**Obra**  
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RIO FORTUNA -  
ANGELINA/SC

**Bancos**  
SINAPI - 04/2024 - Santa  
Catarina  
SICRO3 - 01/2024 - Santa  
Catarina

**B.D.I.**  
20,73%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 1.330.52	100,00% 1.330.52		
2	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	100,00% 78.035.50	20,00% 15.607.10	40,00% 31.214.20	40,00% 31.214.20
3	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 20.755.84	20,00% 4.151.17	40,00% 8.302.34	40,00% 8.302.34
4	SINALIZAÇÃO	100,00% 509.21			100,00% 509.21
<b>Porcentagem</b>			<b>20,96%</b>	<b>39,27%</b>	<b>39,77%</b>
<b>Custo</b>			<b>21.088,79</b>	<b>39.516,54</b>	<b>40.025,75</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>20,96%</b>	<b>60,23%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>21.088,78</b>	<b>60.605,32</b>	<b>100.631,07</b>

---

Cristiane Freitas  
Engenheira Civil  
CREA/SC 109.760-3

RUA CÂNDIDO RAMOS, 250 - CAPOEIRAS  
Assessoria de Infraestrutura  
engenharia@granfpolis.org.br