
 Prefeitura Municipal de Angelina/SC
CNPJ: 82.951.195/0001-10 

Equipe Projecta LTDA
CNPJ 48.519.588/0001-10

Obra Bancos
Planilha orçamentária Angelina - Etapa 01 SINAPI - 12/2023 - Santa 

Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 ESCOLA - ETAPA O1 100,00%

344.144,56
17,02%

58.566,03
20,28%

69.785,64
39,70%

136.633,02
23,00%

79.159,89
 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

14.669,29
100,00%

14.669,29
 1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO 100,00%

4.460,34
100,00%
4.460,34

 1.3 ABRIGO DO GÁS E LIXEIRAS 100,00%
279,22

100,00%
279,22

 1.4 FUNDAÇÕES 100,00%
52.581,86

75,00%
39.436,40

25,00%
13.145,47

 1.5 SUPERESTRUTURA 100,00%
113.280,34

50,00%
56.640,17

50,00%
56.640,17

 1.6 SISTEMAS DE COBERTURA 100,00%
157.761,33

50,00%
78.880,67

50,00%
78.880,67

 1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%
1.112,18

100,00%
1.112,18

17,02% 20,28% 39,7% 23,0%
58.566,03 69.785,64 136.633,02 79.159,89

17,02% 37,3% 77,0% 100,0%
58.566,02 128.351,66 264.984,67 344.144,56

B.D.I. Encargos Sociais
24,65% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.
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