Prefeitura Municipal de Angelina/SC
CNPJ: 82.951.195/0001-10

Equipe Projecta LTDA
CNPJ 48.519.588/0001-10

Obra Bancos B.D.l.
Planilha orgcamentaria Angelina - Etapa 01 SINAPI - 12/2023 - Santa 24,65%
Catarina

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos pre¢os unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrig¢ao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 ESCOLA - ETAPA O1 100,00% 17,02% 20,28% 39,70% 23,00%
344.144 .56 58 566.03 69.785 64 136.633.02 79.159 89
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
14.669.29
1.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA PARA FUNDAGAO 100,00% 100,00%
) 446034446034
1.3 ABRIGO DO GAS E LIXEIRAS 100,00% 100,00%
279.22 27922
1.4 FUNDAGOES 100,00% 75,00% 25,00%
52.581.86 39.436.40 13.145.47.
1.5 SUPERESTRUTURA 100,00% 50,00% 50,00%
113.280.34 56.640.17 56
1.6 SISTEMAS DE COBERTURA 100,00% 50,00% 50,00%
157.761.33 78 880.67 78 880 67
1.7 IMPERMEABILIZAGAO 100,00% 100,00%
1.112.18 1112 .18
Porcentagem 17,02% 20,28% 39,7% 23,0%
Custo 58.566,03 69.785,64 136.633,02 79.159,89
Porcentagem Acumulado 17,02% 37,3% 77,0% 100,0%
Custo Acumulado 58.566,02 128.351,66 264.984,67 344.144,56
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